

Dodatok č. 2
k Zmluve o dielo č. 01/2017

I.
Zmluvné strany

1. Objednávateľ: **Obec Kšinná**
Sídlo: Obecný úrad Kšinná 102, 956 41 Kšinná
Zastúpený: JUDr. Tatiana Botková, starostka obce
IČO: 00310638
DIČ: 2021053430
Bankové spojenie: VÚB, a.s., Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK74 0200 0000 0000 0832 5192
SK12 5600 0000 0006 1804 4005
Tel.: 0905 509 025
e-mail: obec.ksinna@post.sk

a

2. Zhotoviteľ: **IZOTECH Group, spol. s r.o.**
Sídlo: Piešťanská 1185/25, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Zastúpený: Ing. Ivan Jaroš, konateľ, Ing. Andrej Volár, prokurista
IČO: 36 301 311
DIČ: 2020182010
IČ DPH: SK2020182010
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s., Tatra banka a.s.
IBAN: SK77 5600 0000 0058 0219 60010
SK54 1100 0000 0026 2180 1862
Tel.: 032 771 2497
e-mail: izotech@izotech.sk
zapísaný v OR Okresného súdu Trenčín, Odd. Sro, vložka č. 10810/R

II.
Úvodné ustanovenia

1. Zmluvné strany vyhlasujú, že dňa 23.8.2017 uzatvorili Zmluvu o dielo č. 01/2017, ktorá bola doplnená Dodatkom č. 1 zo dňa 20.12.2018, predmetom ktorej bol záväzok Zhotoviteľa v rozsahu, spôsobom a za podmienok dohodnutých v zmluve vykonať „Obnovu verejnej budovy v obci Kšinná“ a záväzok Objednávateľa riadne vykonané dielo prevziať a zaplatiť za jeho vykonanie Zhotoviteľovi dohodnutú cenu (ďalej len ako „ZoD“).

2. Zmluvné strany sa na základe vzájomnej dohody rozhodli uzatvoriť tento Dodatok č. 2 (ďalej len „Dodatok“), ktorým sa ZoD mení tak, ako je uvedené v čl. III tohto Dodatku.

III.

Predmet Dodatku

1. Predmetom tohto Dodatku je súbor zmien dohodnutých medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom oproti pôvodnej ZoD. Popis týchto zmien je zachytený v dokumente „Popis zmien“, ktorý tvorí prílohu č. 1 tohto Dodatku. Tieto zmeny majú vplyv na rozsah diela a aj na cenu diela.
2. Z dôvodu vykonania zmien, špecifikovaných v „Popise zmien“ sa zmluvné strany dohodli na zmene ZoD, a to tak, že pôvodné znenie článok IV bod 2 ZoD sa nahrádza znením:

Cena bez DPH : 433 888,88 EUR

DPH vo výške 20%: 86 777,78 EUR

Cena s DPH: 520 666,66 EUR

(slovom) : Päťstodvadsaťtisíc šesťstošesťdesiatšesť eur šesťdesiatšesť centov

Podrobný rozpočet upravenej ceny za dielo tvorí Prílohu č. 2 tohto Dodatku.

IV.

Záverečné ustanovenia

1. Ustanovenia Zmluvy o dielo v ďalších bodoch zostávajú v platnosti.
2. Dodatok nadobudne platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť deň po dni zverejnenia na webovom sídle obce.
3. Tento Dodatok k ZoD je vyhotovený v 5 exemplároch, pričom 3 vyhotovenia obdrží Objednávateľ a 2 Zhotoviteľ.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si obsah tohto Dodatku prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak toho, že obsah Dodatku zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli ho podpísali.

V Kšínnej, dňa 9.12.2019



V Novom Meste nad Váhom, dňa 08.04.2019

.....
JUDr. Tatiana Botková
starostka obce

.....
Ing. Andrej Volár
prokurista spoločnosti